

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению



Администрация
Петродворцового района



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ООО "Петербургтеплоэнерго"



ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельных, ЦТП, насосной станции)
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "Петербургтеплоэнерго" в межотопительном периоде 2022 года
Петродворцовый район

	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	г.СПб, г.Петергоф, Мастеровой пер., д.5, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		12.05.2022	межотопительный период	
2	г.СПб, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.33а, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		19.05.2022	межотопительный период	
3	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Кронштадтская, д.7а, лит.А	межотопительный период2	межотопительный период		19.05.2022	межотопительный период	
4	г.СПб, п.Стрельна, ул.Лодыгина, д.6, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		19.05.2022	межотопительный период	
5	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Костылева, д.12/14, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		20.05.2022	межотопительный период	
6	г.СПб, п.Стрельна, ул.Вокзальная, д.2е, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		19.05.2022	межотопительный период	
7	г.СПб, г.Петергоф, Ораниенбаумское ш., д.11б, лит.А	межотопительный период	межотопительный период		20.05.2022	межотопительный период	
8	г.СПб, г. Петергоф, ул. Мечникова, дом 4, литера А, ГВС	25.05.22-26.05.22	2		13.05.2022	3	

	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
9	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Александровская, д.236, лит.А, ГВС	18.05.22-20.05.22	3		01.06.2022	3	
10	г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургское ш.. д.130, ГВС	27.06.22-28.06.22	2		11.05.2022	3	
11	г.СПб, г.Петергоф, Ропшинское ш.. д.13а, лит.А, ГВС	29.06.22-30.06.22	2		11.05.2022	3	
12	г.СПб, п.Стрельна, ул.Орловская, д.13, лит.А, ГВС	13.07.22-15.07.22	3		14.07.2022	3	
13	г.СПб, г.Петергоф, ул.Беловой, д.1в, лит.А, ГВС	30.05.22-31.05.22	2		03.06.2022	3	
14	г.СПб, г.Петергоф, Суворовский гор.. д.69, кор.4, лит.Б, ГВС	23.06.22-24.06.22	2		06.06.2022	3	
15	г.СПб, п.Стрельна, ул.Гоголя, д.126, лит.А, ГВС	22.08.22-31.08.22	10		08.06.2022	11	Планируется замена внутрикотельных трубопроводов ГВС подрядчиком.
16	г.СПб, п.Стрельна, Санкт-Петербургское ш.. д.776, лит.А, ГВС	06.07.21-07.07.22	2		09.06.2022	3	
17	г.СПб, г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.8, лит.А, ГВС	08.08.22-12.08.22	5		02.06.2022	6	
18	г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.176, лит.А (насосная станция)	межотопительный период			02.06.2022	межотопительный период	
19	г.СПб, п.Стрельна, Волхонское ш., д.26а, лит.В, ГВС	11.07.22-12.07.22	2		07.06.2022	3	


	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
20	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит.А, ГВС	15.07.22-26.07.22	12	26.04.2022	15.07.2022	12	
21	г.СПб, г.Петергоф, ул.Шахматова, д.14, кор.3, ЦТП	15.07.22-26.07.22	12		15.07.2022	12	
22	г.СПб, г.Петергоф, ул.Петергофская, д.13 (насосная станция)	межотопительный период			15.07.2022	межотопительный период	
23	г.СПб, г.Петергоф, Суворовский гор.. д.62, лит.А, ГВС	08.06.22-09.06.22	2		06.06.2022	3	
24	г.СПб, г.Петергоф, Собственный пр., д.7, кор.2, лит.А, ГВС	05.07.22-06.07.22	2		06.06.2022	3	
25	г.СПб, г.Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А, ГВС	18.08.22-19.08.22	2		11.05.2022	3	
26	г.СПб, п.Стрельна, ул.Львовская, д.14, лит.Б, ГВС	12.07.22-13.07.22	2		07.06.2022	3	
27	г.СПб, г.Петергоф, ул.Воровского, д.12, лит.Ф, ГВС	02.08.22-05.08.22	4		01.06.2022	5	
28	г.СПб, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.22, лит.А, ГВС	15.08.22-16.08.22	2		20.06.2022	3	
29	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Пулеметчиков, д.7, лит.А, ГВС	17.08.22-18.08.22	2		11.05.2022	3	
30	г.СПб, г.Ломоносов, ул.Жоры Антоненко, д.18, лит.А, ГВС	16.08.22-17.08.22	2		10.06.2022	3	
31	г.СПб, г.Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.126, корп.1, стр.1 (уч. 144)	07.07.22-08.07.22	2		28.07.2022	3	

	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
32	г. СПб, г. Стрельна, кот.Морской Гос.Ак.им.С.О.Макарова (ведомственная котельная)				31.05.2022		ведомственный источник (транзитные т.с.)
33	г. СПб, г. Стрельна, Нагорная ул., д.17 (ведомственная котельная БТРЗ)				31.05.2022		ведомственный источник (бесхозяные ТС)

Начальник Петродворцового района теплоснабжения

 В.Б.Усмаев
" " _____

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту

 И.Г.Шишлянников
" " _____